
MĚSTO STRAKONICE Bez 1 z 2

KARTA REALIZACE
Výměna rozvodů TUV + SV VS ZŠ Čelakovská

Lokalita Strakonice 1 druh vodohospodářství

Garant projektu nebyl určen

Zadává Bezpalec Michal

Celkové náklady stavby bez DPH 135 680,00 Kč vč.DPH 164 172,80 Kč

Zhotovitel stavby Vodoinstalatérství Aleš Hromek ul. 5.května 15 Strakonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky objednávka 253/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 10.9.2024 dokončení: 30.9.2024

Zhotovitel projektové dokumentace Aleš Hromek

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Havárie rozvodů a stoupaček ZŠ Čelakovská.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Bezpalec Michal 28.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
vlož popis fotografie vlož popis fotografie




