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KARTA REALIZACE
Změna užívání a stavební úpravy komerčních 
prostor na prostory pro MŠ Čtyřlístek Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 766 983,10 Kč vč.DPH       Kč

Zhotovitel stavby Zdeněk Pokorný, Arch. Dubského 389, IČO:60094893, 
Diego Bartoš, Stavbařů 465, IČO:19399499, 
Vodoinstalaterství Hromek, s.r.o., 5.května 15, 
IČO:28092929

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
20.6.2024 2275/2024

SOD a číslo objednávky objednávka 170/24/7,168/24/7,169/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 1.7.2024 dokončení: 28.8.2025

Zhotovitel projektové dokumentace Mgr. Irena Sokolová, Drachkov 81, 38601 
Drachkov,IČO:76285928

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání. V dotčené části byly v současné době prostory pro kadeřnictví 
a kosmetiku. Tyto prostory budou zrušeny a nahradí je prostory školky, jedná se o rozšíření mateřské třídy a 
zřízení sborovny pro učitele. Rekonstrukce zahrnuje vybourání otvoru o šířce 3m, čímž dojde ke zvětšení 
prostoru třídy a vybouráním příček vznikne vytvoření prostoru sborovny. Dále úpravy spočívají ve 
vybudování WC pro personál, bude položena nová podlahová krytina z PVC, provedeny nové rozvody 
elektro, topení, kanalizace a vodovodu. 

Ostatní:

Kolaudační souhlas č. j. MUST/038188/2024/SÚ/krch, vydal stavební úřad MěÚ Strakonice dne 30.08.2024.

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 4.2.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor
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