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KARTA REALIZACE
ZŠ Čelakovského, renovace eurooken

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Jaroslav Houska

Celkové náklady stavby bez DPH 654 320,00 Kč vč.DPH 791 727,20 Kč

Zhotovitel stavby David Polách, Lačnov 281, Horní Ledeč

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

21.5.2024
24.4.2024 RM 2005/2024

SOD a číslo objednávky SOD 2025 -19

Termín realizace stavby zahájení: 1.6.2024 dokončení: 25.8.2024

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Celková renovace eurooken ZŠ.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 28.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

NaN               

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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