
MĚSTO STRAKONICE H 1 z 2

KARTA REALIZACE
ZŠ Jezerní - oprava omítek v tělocvičně

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Jaroslav Houska

Celkové náklady stavby bez DPH 227 691,00 Kč vč.DPH 275 506,00 Kč

Zhotovitel stavby Radimír Lagron, Stavitelství 

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky Objednávka 69/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 22.3.2024 dokončení: 27.2.2025

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Oprava poškozených omítek v tělocvičně ZŠ.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 7.2.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

NaN               

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
vlož popis fotografie vlož popis fotografie




