
MĚSTO STRAKONICE H 1 z 2

KARTA REALIZACE
ZŠ Jezerní - výměna svítidel v tělocvičnách

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává jaroslav Houska

Celkové náklady stavby bez DPH 211 350,00 Kč vč.DPH 255 734,00 Kč

Zhotovitel stavby Radimír Lagron , Stavitelství , Hubenov 23 , Strakonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky Objednávka 7/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 11.1.2024 dokončení: 20.2.2024

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. M. Půta

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Výměna stávajících svítidel za speciální LED svítidla v tělocvičnách ZŠ Jezerní a ZŠ F.L. Čelakovského

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 7.2.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

NaN               

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
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