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KARTA REALIZACE
ZŠ Povážská - zastřešení železobetonového 
květníku

Lokalita Přední Ptákovice druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Jaroslav Houska

Celkové náklady stavby bez DPH 299 603,00 Kč vč.DPH 362 520,00 Kč

Zhotovitel stavby VKS stavební s.r.o. Strakonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky Objednávka 217/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 23.7.2024 dokončení: 12.8.2024

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

ZŠ Povážská - zastřešení železobetonového květníku

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 6.2.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor
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