
 
 

Mgr. Irena Malotová, PR 
Velké náměstí 2 

e-mail: irena.malotova@mu-st.cz  
č.ú. 182050112/0300 

mobil: +420 725 586 678                  
e-mail: posta@mu-st.cz 

                     tel.: +420 383 700 117 
tel.:+420 383 700 111 

386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 url: http://www.mu-st.cz fax:+420 383 324 535 
 

Město Strakonice 
 Mgr. Irena Malotová, PR pracovník  

 
Tisková zpráva č. 3 ze dne 21. 2. 2011 

 
 
 

Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje 
 
Do druhé etapy vstupuje rekonstrukce Velkého náměstí ve Strakonicích. Stavební práce na 
páteřní kanalizaci v prostoru pod rampou by měly začít již od 1. března. Na ně pak naváže 
rekonstrukce parovodu a pokládka vodovodu. Tyto činnosti budou vzájemně koordinovány a 
ukončeny letos v červnu. 
Následovat bude výstavba nově řešené křižovatky Velkého náměstí s ulicemi U Sv. Markéty a Na 
Stráži. V průběhu dubna a května dojde k rekonstrukci přilehlých prostor v ulici Hrnčířská a 
Pionýrská.  
Zmíněná klíčová křižovatka, tzv.„Zlatý kříž“a spodní úsek ulice Na Stráži (fáze F) se začne 
budovat od 8. 6. a pracovat se zde bude do 30. 9. 2011. Ve spodním úseku ulice Na Stráži (od 
křižovatky s ul. Pionýrská po křižovatku s Velkým náměstím) bude koordinovaně prováděna i 
rekonstrukce parovodu a pokládka nových telefonních kabelů.  
Závěrem roku by měl být dokončen horní úsek ulice Na Stráži (od křižovatky s ulicí Pionýrská po 
křižovatku s ulicí Čelakovského) v předpokládaném termínu od 1.10. do 15.11.2011. Cena za první 
dvě etapy revitalizace Velkého náměstí a přilehlých prostor činí cca 79 miliónů korun. 
Rekonstrukce povrchů komunikací, veřejného osvětlení a konečná úprava prostoru rampy od 
budovy školy až k ulici Bavorova bude součástí třetí etapy revitalizace Velkého náměstí. Na tuto 
etapu je v současné době vydáno územní rozhodnutí, které je jednou z podmínek pro podání žádosti 
o dotaci. Toto územní rozhodnutí však není dosud pravomocné. V rámci územního řízení se jeden 
z majitelů objektů odvolal. Vzhledem k zákonným lhůtám se může stát, že město nebude moci včas 
požádat o dotaci a plynule pokračovat v přestavbě. 
Jak potvrdila Věra Samková z odboru rozvoje MěÚ Strakonice, rekonstrukce Velkého náměstí je 
stavebně velmi náročné dílo a z toho důvodu se připravovala již od roku 2008. S účastníky řízení 
bylo několikrát jednáno.„Snažili jsme se vyhovět připomínkám všech majitelů okolních 
nemovitostí, jak jen to studie dovolovala s ohledem na šířkové a výškové parametry území a 
platné technické normy. Počítali jsme s tím, že mohou nastat problémy a snažili jsme se jim 
předejít“ vysvětluje Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru. „Majitel jednoho z objektů se   
odvolal i přesto, že mu z naší strany bylo ve věci vjezdu do jeho domu vyhověno.“  
 
 
 
 

 
 

 


