



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

vypracovaná ve smyslu §536 až 565 Obchodního zákoníku  
č. 513/1991 Sb. v platném znění

### I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice  
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města  
IČO: 00251810  
DIČ: 105 – 00251810  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice  
č.účtu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních:

*dále jen objednatel*

#### Zhotovitel:

Sdružení ALDAST – ZNAKON Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajska  
Účastníci sdružení:

ALDAST, spol. s r.o.,  
5. května 149, 386 01 Strakonice  
zastoupená p.Jiřím Podskalským,  
jednatelem společnosti  
IČ: 45023140  
DIČ: CZ45023140  
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice,  
č.ú. 812802893/0300  
Tel. 383322744, 383323088  
Tel./fax 383323086  
e-mail: [aldast@aldast.cz](mailto:aldast@aldast.cz)

#### dále jen zhotovitel

Zastoupené: p.Jiřím Podskalským – osobou oprávněnou jednat za sdružení

ZNAKON, a.s.,  
Sousedovice čp.44, 386 01 Strakonice  
zastoupená: p. Vladimírem Kotrchem -  
předsedou představenstva  
IČ: 26018055  
DIČ: CZ26018055

Dodatkem č.1 se doplňuje:

## II.

### Předmět plnění

2.1. Rozšíření předmětu plnění o realizaci:

- Rekonstrukce stávajících střech a atik v celém rozsahu objektu ÚV (ZL č.1)
- Výměny a rekonstrukce zbývající části ústředního vytápění (ZL č.2)
- Zateplení fasády (ZL č.3)
- Prováděcí projektová dokumentace konstrukce fasády

Realizace dle změnového listu č.3 tedy, zateplení fasády bude zahájena na písemný pokyn objednatele.

## III.

### Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní, touto smlouvou smluvené dílo, definované v oddílu. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

Cena díla dle SOD

**59.974.000,0 Kč v úrovni bez DPH,**

(slovy: padesátdevětmiliónůdevětsesmdesátčtyřítisíc korun českých).

**Změnový list č.1**

**2.726.106,- Kč v úrovni bez DPH**

Rekonstrukce stávajících střech a atik v celém rozsahu objektu ÚV

**Změnový list č.2**

**850.004,5,- Kč v úrovni bez DPH**

Výměny a rekonstrukce zbývající části ústředního vytápění

**Změnový list č.3**

**5.568.482,- Kč v úrovni bez DPH**

Zateplení fasády

Prováděcí projektová dokumentace

**280.000,- Kč v úrovni bez DPH**

podvěšené větrané fasády se zateplením

Cena díla včetně dodatku č.1 činí

**69.398.592,5,- Kč v úrovni bez DPH**

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 20 %,


..... 13.879.718,5,- Kč

**Celková cena včetně DPH činí: 83.278.311,- Kč**  
(slovy: osmdesátitřimiliónydvěstěsedmdesátosmtisícťřístajedenáct korun českých)

**Ostatní ustanovení tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti**

Tento dodatek č.1 k smlouvě o dílo má tři strany. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1, 2 a zhotovitele 3, 4.

Uzavření tohoto dodatku č.1 k smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Strakonice dne 25.8.2010 pod 4635/2010 (148/5)



V STRAKONICE dne 14.10. <sup>10</sup> ~~2009~~

Zhotovitel

**ZNAKON, a.s.**  
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
IČO: 260 18 035 DIČ: CZ26018035  
Tel: +420 383 321 443; Fax: +420 383 324 550  
OR KS České Budějovice, odd. B  
Člen sdružení

Ve Strakonících dne 15.10.2010

Objednatel

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Změnový list č.1
- 2) Změnový list č.2
- 3) Změnový list č.3
- 4) Nabídka společnosti HYDROPOJEKT CZ, a.s.