

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2014-253

Název stavby: „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
IČ: 00251810 DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Strakonice, č.ú.: 1768038/0300
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
ve věcech technických: Ing. Jan Blahout, investiční technik
tel: 383 700 325, fax: 383 324 535, e-mail: jan.blahout@mu-st.cz

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404-0147137001/0800
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Havlíček, zmocněnec
tel.: 387 002 711, fax: 387 002 724, e-mail: office-cb@swietelsky.cz

Tímto dodatkem se z důvodu zpoždění v harmonogramu prací vyvolaného nutností demolice a stavby nové opěrné zdi před domem čp.47 a po dohodě obou smluvních stran smlouva o dílo mění následovně:



III. Doba plnění

Ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do **21.12.2014**

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek je vypracován ve pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel, je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2014-253 ze dne 1.10.2014.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Strakonice dne 26.11.2014 pod č. usnesení 61/2014.

Zhotovitel:
 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Ing. Jaroslav Havlíček
zmocněnec 

Objednatel:

MĚSTO ³⁶
Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta 

Ve Strakonících dne: 27.11.2014

Ve Strakonících dne: 27.11.2014



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR