



# KARTA STAVBY

## STAVBA: „Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp“

Celkové náklady stavby	427.597,-	Kč včetně DPH
Zhotovitel stavby	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice	
SOD / č. objednávky	SOD: 08 - 256	Objednávka č.
Termín realizace stavby	Zahájení: 16.6.2008	Dokončení: 15.8.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice
-----------------------------------	---

### Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího a vybudování nového chodníku. Rekonstruovaný chodník je ze zámkové dlažby, nový přístupový chodník u kostela na Podsrpu je z kamenných desek a vjezd je vydlážděn z kamenných kostek. Součástí stavby je i prodloužení dešťového kanalizačního řadu.

### Ostatní:

- Stavební povolení - OD/8098/1873/C/06/AM z 23.8.2007
- Cenová nabídka 2.6.2008
- Podpis SOD 16.6.2008
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – OD/4937/1118/C/08/AM z 2.10.2008

<b>Zapsal</b> Ing. Švehla	<b>Datum</b> 23.10. 2008	<b>MěÚ Strakonice</b> <b>majetkový odbor</b>
------------------------------	-----------------------------	---

# FOTODOKUMENTACE



Původní stav



Realizace



Nový stav



Nový stav

