



KARTA REALIZACE

Rekonstrukce cyklostezky Hajská - Sedlíkovice

Lokalita	Hajská	druh	komunikace
----------	--------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Blahout
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 9 920 008,93 Kč	vč.DPH 11 804 810,63 Kč
Zhotovitel stavby	Znakon a.s., Sousedovice 44, Strakonice	
Datum ukončení VŘ	24.8.2009	3510/2009
Datum schválení v RMa číslo usnesení	26.8.2009	
SOD a číslo objednávky	09-450	-
Termín realizace stavby	zahájení: 21.9.2009	dokončení: 21.10.2009

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, Strakonice
-----------------------------------	---

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Na cyklostezku byl položen nový asfaltový koberec, dále došlo k pročištění příkopů podél cyklostezky.

Ostatní:
dotace - SFDI

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Blahout	15.12.2009	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
7 371 000,00	4 433 811,00	SFDI

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Šíroková	5.1.2010	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

čištění příkopů



PA010058_(640_x_480).jpg

panely byly odstraněny



PA010057_(640_x_480).jpg

pokládka asfaltového povrchu



PA030069_(640_x_480).jpg

pokládka asfaltového povrchu



PA080093_(640_x_480).jpg

nový asfaltový povrch



PA020063_(640_x_480).jpg

nový asfaltový povrch



PA020060_(640_x_480).jpg