



MĚSTO STRAKONICE

Č. 37 B/2008 1 z 2

KARTA STAVBY

STAVBA

**„Stavební bezbarierová úprava křižovatky“
Husova-Mírova**

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Celkové náklady stavby | 1.742.041 ,- Kč včetně DPH | |
| Zhotovitel stavby | | |
| SOD / č. objednávky | SOD: .RM 2125/2008, ze dne 18.6.2008) | |
| Termín realizace stavby | Zahájení: 30.6.2008 | Dokončení: 25.8.2008 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zhotovitel projektové dokumentace | Ateliér PENTA spol. s.r.o. , Ing. Nejedlý |
|-----------------------------------|---|

Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.

Bezbariérová úprava chodníku pro přechod chodců.

Úprava směrových oblouků a vložení ostrůvků na přechodech pro chodce.

Ostatní:

- Rozhodnutí o povolení stavby (OD/1886/C/08/AM , ze dne 27.2.2007)
- Cenová nabídka 1.742.041 ,- Kč s DPH
- Podpis SOD ze dne 24.6.2008
- Předání staveniště 30.6.2008
- Převzetí staveniště 25.8.2008
- Rozhodnutí o kolaudaci stavby OD/1016/C/08/IRO ze dne 29.8.2008)

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Zapsal Michal Bezpalec | Datum 30.10.2008 | MěÚ Strakonice majetkový odbor |
|----------------------------------|----------------------------|--|

FOTODOKUMENTACE

