



KARTA REALIZACE

Úprava křižovtek - ul. Lidická, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Srb
--------	----------

Celkové náklady stavby	bez DPH 2 268 558,00 Kč	vč.DPH 2 699 584,00 Kč
Zhotovitel stavby	Znakon a.s., Sousedovice 44, Strakonice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	17.9.2008	2405/2008
SOD a číslo objednávky	08-400	
Termín realizace stavby	zahájení: 30.9.2008	dokončení: 25.11.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice
-----------------------------------	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Rekonstrukce křižovatek Lidická - Písecká dle navazující projektové dokumentace „I/22 Strakonice“, včetně stavebních úprav přilehlých ploch, odvodnění a dopravního značení.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Srb	11.2.2009	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE



P1110979_(640_x_480).jpg



P1110981_(640_x_480).jpg



P1110982_(640_x_480).jpg



P1110983_(640_x_480).jpg