



KARTA STAVBY

STAVBA: „Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice“

Celkové náklady stavby	333.433,50	Kč včetně DPH
Zhotovitel stavby	ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice	
SOD / č. objednávky	SOD: 08-472	Objednávka č.
Termín realizace stavby	Zahájení: 10.11.2008	Dokončení: 18.11.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	-
-----------------------------------	---

Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.

Jednalo se o vyrovnání stávající parkovací plochy ve dvoře MěÚ o velikosti 972 m² živičnou směsí. Dále zde došlo k přizvednutí vpustí.

Ostatní:

- Cenová nabídka 29.10.2008
- Podpis SOD 4.11.2008

Zapsal Ing. Blahout	Datum 21.11.2008	MěÚ Strakonice majetkový odbor
-------------------------------	----------------------------	---

FOTODOKUMENTACE

Původní stav:



Současný stav:

