



MĚSTO STRAKONICE

Č. 31 B/2008 1 z 2

# KARTA STAVBY

**STAVBA** „Úprava SSZ, Veřejné osvětlení – přechodů pro chodce“  
**Křižovatka Katovická/Husova/Obránců Míru**

Celkové náklady stavby	858.837,- Kč včetně DPH	
Zhotovitel stavby	UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 386 01	
SOD / č. objednávky	SOD: 8-265 RM 2010/2008 (ze dne 28.5.2008)	
Termín realizace stavby	Zahájení: 7.7.2008	Dokončení: 15.8.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	<b>Luboš Voříšek – doplňkové osvětlení</b> <b>Ing. Jaroslav Marek – úprava SSZ</b>
-----------------------------------	---

**Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.**

Úprava světelného signalizačního zařízení a veřejné osvětlení přejezdů pro cyklisty a přechodů pro chodce křižovatky Katovická/Husova/Obránců Míru .

**Ostatní:**

- **Rozhodnutí o povolení stavby** ( SÚ/483 /483/06/No, ze dne 2.3.2006)
- Cenová nabídka 858.837,- Kč s DPH
- Podpis SOD ze dne 16.6.2008
- Předání staveniště 7.7.2008
- Převzetí staveniště 15.8.2008
- **Rozhodnutí o kolaudaci stavby** – stavební úpravy na ohlášení

<b>Zapsal</b> Michal Bezpalec	<b>Datum</b> 27.10.2008	<b>MěÚ Strakonice</b> majetkový odbor
----------------------------------	----------------------------	--

## FOTODOKUMENTACE

