



KARTA REALIZACE

Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 149 871,07 Kč	vč.DPH 181 344,00 Kč
Zhotovitel stavby	Jan Kouba, Modlešovice 69, 386 01 Strakonice, IČ: 05849438	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		-
SOD a číslo objednávky	-	č.objedn. 82/19/7
Termín realizace stavby	zahájení: 25.10.2019	dokončení: 25.11.2019

Zhotovitel projektové dokumentace	-
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o opravu stávajícího rozpadlého chodníku. Součástí opravy je předlažba chodníku z beton. zámkové dlažby o výměře cca 122 m² a vyrovnání silničních obrub dl. cca 41 m. Opravovaný úsek chodníku je mezi křižovatkou Radomyšlská/Šmidingerova a mezi OK Radomyšlská na silnici I/22 Strakonice a navazuje tak na nově realizované chodníky v předchozí době.

Ostatní:

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MUST/028455/2019/OD/rod z 01.07.2019

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	22.1.2020	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Realizace



IMG_20191108_142139.jpg

Realizace



IMG_20191125_113935.jpg

Nový stav



IMG_20200127_113135.jpg

Nový stav



IMG_20200127_113201.jpg