



KARTA REALIZACE

Dodávka a montáž vlajkového stožáru na Kuřidle, Strakonice

Lokalita	Dražejov	druh	stavba
----------	----------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 115 000,00 Kč	vč.DPH 139 150,00 Kč
Zhotovitel stavby	ELKOST PLUS s.r.o., Havlíčkova 1289, 386 01 Strakonice, IČ: 63907402	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		-
SOD a číslo objednávky	-	č.objedn. 35/18/7, 66/18/7
Termín realizace stavby	zahájení: 20.3.2018	dokončení: 27.6.2018

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Petr Janoch, čp. 164, 387 15 Střelské Hoštice, IČ: 42388422
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Jedná se o dodávku a montáž vlajkového stožáru pro umístění státní vlajky na pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice, který je součástí Přírodní rezervace Kuřidlo. Vlajkový stožár je zde umístěn z důvodu připomenutí památné události - vyvěšení státní vlajky místními odbojáři dne 4.5.1945 zde na kopci Kuřidlo, před osvobozením města Strakonice americkou armádou dne 6.5.1945.

Ostatní:
rozhodnutí KÚ JHK č.j. KUJCK 15828/2018 ze dne 27.1.2018, územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUST/012158/2018/SÚ/žáč z 23.3.2018

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	21.1.2019	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



Photo4959.jpg

Nový stav



P1190505.JPG

Realizace (foto Lenka Kopáčková)



01555f85d66f4c859ecf2d74feccc20c232fe177e8.jpg

Nový stav



P1190503.JPG