



# KARTA REALIZACE

## Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS Rybniční 1282, Strakonice

Lokalita	Dražejov	druh	stavba
----------	----------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Jaroslav Houska
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 1 149 611,00 Kč	vč.DPH 1 391 029,00 Kč
Zhotovitel stavby	KLIMEX-N vzduchotechnika s.r.o. Na Vinici 549 Nepomuk	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	15.3.2017 15.3.2017	RM 3155/2017
SOD a číslo objednávky	2017 - 00170	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 22.3.2017	dokončení: 18.5.2017

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Miloš Polanka, Ing. Pavel Harant
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové vzduchotechnické zařízení v kuchyni.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
jaroslav Houska	31.1.2018	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
,00		

Zapsal	Datum	Odbor

### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

### FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



P1190313\_(640\_x\_480).jpg

vlož popis fotografie



P1190314\_(640\_x\_480).jpg

vlož popis fotografie



P1190315\_(640\_x\_480).jpg

vlož popis fotografie

