



KARTA REALIZACE

MŠ Stavbařů - Rozšíření dětského hřiště a sadové úpravy

Lokalita	Strakonice 2	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Jaroslav Houska
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 1 528 718,00 Kč	vč.DPH 1 834 461,00 Kč
Zhotovitel stavby	Salvete s.r.o. Písecká 506 Strakonice a Flora servis, Famérovo náměstí 31/29 Brno	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	31.3.2010	4222/2010
SOD a číslo objednávky	2010-00459	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 1.4.2010	dokončení: 10.5.2010

Zhotovitel projektové dokumentace	Jiří Urbánek , Hraniční 70, Strakonice
Koordinátor BOZP v rámci realizace	nebyl určen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Vybudování chodníků , sadové úpravy, zeleň, herní prvky.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Jaroslav Houska	12.1.2011	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
1 375 845,00	469 452,00	SZIF

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Jitka Pelešková	25.1.2011	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



hřiště 005_(320_x_240).jpg

vlož popis fotografie



hřiště 002_(320_x_240).jpg