



KARTA REALIZACE

MŠ U Parku č.p. 353, Strakonice - stavební úpravy

| | | | |
|----------|--------------|------|--|
| Lokalita | Strakonice 1 | druh | |
|----------|--------------|------|--|

| | |
|-----------------|------|
| Garant projektu | není |
|-----------------|------|

| | |
|--------|-----------------|
| Zadává | Jaroslav Houska |
|--------|-----------------|

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Celkové náklady stavby | bez DPH 815 794,00 Kč | vč.DPH 978 953,00 Kč |
| Zhotovitel stavby | Sdružení Bachl s.r.o. - HM pro CZ | |
| Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení | 22.6.2011 | RM 676/2011 |
| SOD a číslo objednávky | SOD | číslo objednávky |
| Termín realizace stavby | zahájení: 1.7.2011 | dokončení: 23.8.2011 |

| | |
|--|---------------------|
| Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace | Ing. Karel Ondrášek |
|--|---------------------|

| |
|---|
| Popis stavby - původní stav, technické řešení apod. |
| Stavební úprava stávajícího bytu na třídu pro 20 dětí |

| |
|----------|
| Ostatní: |
| |

| Zapsal | Datum | Odbor |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| Jaroslav Houska | 23.1.2012 | MěÚ Strakonice, Majetkový odbor |

| Výše dotace v Kč | Podíl města v Kč | Zdroj dotace |
|------------------|------------------|----------------|
| 300 000,00 | 678 953,00 | Jihočeský kraj |

| Zapsal | Datum | Odbor |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| Jaroslav Houska | 23.1.2012 | MěÚ Strakonice, Majetkový odbor |

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

nové sociální zařízení



MŠ U Parku 2012-2_(320_x_240).jpg

třída pro 20 dětí



MŠ U Parku 2012 -1_(320_x_240).jpg