



KARTA REALIZACE

Oprava střechy a klempířských prvků - kino OKO Strakonice

Lokalita	Strakonice 2	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 147 240,00 Kč	vč.DPH 178 160,40 Kč
Zhotovitel stavby	RADIMÍR LAGRON Stavitelství, ÚNICE-Hubenov 23, 386 01 Strakonice, IČ: 13507168	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		-
SOD a číslo objednávky	-	č. objedn. 148/16/7
Termín realizace stavby	zahájení: 17.10.2016	dokončení: 7.11.2016

Zhotovitel projektové dokumentace	-
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o havarijní opravu objektu, tj. stávající střechy z asfaltové skládané krytiny ("bonnský šindel") a klempířských prvků - střešních žlabů z titan-zinku. V žlabech se objevily trhliny, na střeše lokálně scházely šindely a do objektu kina zatékalo. Oprava střechy provedena lokální výměnou a doplněním střešní krytiny. Oprava žlabů provedena pomocí střešní folie tl. 1,5 mm.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	2.2.2017	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav - viditelné stopy na fasádě po zatékání



Photo2046.jpg

Původní stav - praskliny v střešním žlabu



Photo2075.jpg

Realizace



Photo2081.jpg

Nový stav



Photo2114.jpg