



KARTA REALIZACE

Oprava ulice u Sv. Markéty, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 239 601,00 Kč	vč.DPH 287 521,20 Kč
Zhotovitel stavby	Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	6.9.2011 31.8.2011	856/2011
SOD a číslo objednávky	SOD	2011-243
Termín realizace stavby	zahájení: 6.9.2011	dokončení: 30.9.2011

Zhotovitel projektové dokumentace	-
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Oprava dlážděné komunikace z kamenných kostek včetně odvodnění.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	24.1.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



P1150252_(640_x_480).jpg

Původní stav



P1150257_(640_x_480).jpg

Realizace



P1150865_(640_x_480).jpg

Realizace



P1160002_(640_x_480).jpg

Nový stav



Obraz2704_(640_x_480).jpg

Nový stav



Obraz2708_(640_x_480).jpg