



KARTA REALIZACE

Prodejní stánky a jejich zázemí

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	-
-----------------	---

Zadává	ing. Blahout
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 4 240 015,00 Kč	vč.DPH 5 130 418,15 Kč
Zhotovitel stavby	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram	
Datum ukončení VŘ	12.6.2013	2762/2013
Datum schválení v RMa číslo usnesení	15.5.2013	
SOD a číslo objednávky	2013-317	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 17.6.2013	dokončení: 2.10.2013

Zhotovitel projektové dokumentace	ing. Miloš Polanka
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Osazení nových prodejních přemístitelných stánků a sociálního zázemí na plochu veřejného prostranství.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
ing. Blahout	25.11.2014	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



Fotografie0172x.jpg

vlož popis fotografie



Fotografie0173x.jpg