



KARTA REALIZACE

Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 9 876 312,55 Kč	vč.DPH 11 950 338,19 Kč
Zhotovitel stavby	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307	
Datum ukončení VŘ	31.5.2018	
Datum schválení v RMa číslo usnesení	25.4.2018	4816/2018
SOD a číslo objednávky	2018-00270	-
Termín realizace stavby	zahájení: 20.6.2018	dokončení: 19.10.2018

Zhotovitel projektové dokumentace	7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 28188845
Koordinátor BOZP v rámci realizace	Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem rekonstrukce ulice Šmidingerova je zejména výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu, včetně výměny jednotlivých přípojek v jejich veřejné části, nové veřejné osvětlení, rekonstrukce vozovky z asfaltobetonu, chodníků a parkovacích stání z bet.zámkové dlažby. Nová kanalizace nekončí u ulice Plánkova, ale zasahuje až k začátku ulice Arch. Dubského. Úsek mezi ulicí Plánkova a mezi ulicí Arch. Dubského byl součástí sousední stavby: "I/22 Strakonice" (Severní dopravní půloblouk), která probíhala a dokončovala se v obdobných termínech a jejíž součástí byly ostatní práce, včetně povrchu komunikací. Souběžně s rekonstrukcí v ul. Šmidigerova bylo zrušeno stávající vzdušné vedení a provedeny zemní telefonní rozvody (samostatná akce, investor Cetin).

Ostatní:

předčasné užívání ke dni 19.10.2018 (č. dohody o předč.užívání 2018-00688), kolaudační souhlas č.j. MUST/055016/2018/OD/hev ze dne 12.12.2018, kolaudační souhlas č.j. MUST/051846/2018/ŽP/Před ze dne 10.12.2018 (kanalizace)

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	23.1.2019	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



Photo4835.jpg

Realizace



Photo6117.jpg

Realizace



Photo0113.jpg

Realizace



Photo0414.jpg

Nový stav



P1190465.JPG

Nový stav



P1190463.JPG