



# KARTA REALIZACE

## Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, část 2: vybavení nábytkem

Lokalita	Strakonice 1	druh	ostatní
----------	--------------	------	---------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 740 153,00 Kč	vč.DPH 895 585,13 Kč
Zhotovitel stavby	DŘEVOINTER Strakonice s.r.o., U Hajské 322, Strakonice	
Datum ukončení VŘ	11.8.2014	4086/2014
Datum schválení v RMa číslo usnesení	25.6.2014	
SOD a číslo objednávky	Kupní smlouva 2014-203	-
Termín realizace stavby	zahájení: 11.8.2014	dokončení: 31.1.2015

Zhotovitel projektové dokumentace	Veronika Márová, Dykova 41, Litoměřice a Lubomír Dunovský CZ-PRO INTERIER, Hradební 329, Strakonice
Koordinátor BOZP v rámci realizace	nebyl určen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Dodávka vybavení nábytkem objektu SO 16 - dětské knihovny, tj. společenského sálu v 1.NP a historického informačního centra v 2.NP, je součástí projektu: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, který je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 - Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02758. Dodávka vybavení nábytkem navazuje na část 1: stavební práce (dle SOD 2014 - 182).

Ostatní:
Součástí projektu: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, který je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 - Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02758 je část 1 - stavební práce, část 2 - vybavení nábytkem a část 3 - vybavení počítači. Celková výše dotace je vyčíslena na kartě části 1 - stavební práce.

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	12.1.2015	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

# DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

# FOTODOKUMENTACE

Původní stav



P1170124\_2\_(640\_x\_480).jpg

Původní stav



P1170121\_(640\_x\_480).jpg

Nový stav



DSCF7725\_(640\_x\_480).jpg

Nový stav



DSCF7726\_(640\_x\_480).jpg

nový stav



DSCF7736\_(640\_x\_480).jpg

nový stav



DSCF7730\_(640\_x\_480).jpg