



KARTA REALIZACE

**Terénní úpravy na pozemku p.č. 554/3 v k.ú.
Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve
Strakonících**

Lokalita	Strakonice 1	druh	ostatní
----------	--------------	------	---------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 299 063,95 Kč	vč.DPH 361 867,38 Kč
Zhotovitel stavby	Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2, 15000 Praha 5	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	3.7.2015 1.7.2015	915/2015
SOD a číslo objednávky	SOD 2015 - 00292	-
Termín realizace stavby	zahájení: 13.7.2015	dokončení: 24.7.2015

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	JM projekt, s.r.o., Palackého nám. 104, 387 01 Volyně nebyl určen
--	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Jedná se o terénní úpravy pro přípravu stavby parkoviště osobních automobilů. Terénní úpravy obsahují odstranění ornice, dosypání terénu a zpevnění povrchu hutněnými vrstvami drčeného kameniva v pásu o šíři cca 3 m a výšce max. 1,3 m na úroveň nivelety přilehlé komunikace.

Ostatní:
územní rozhodnutí č.j. SÚ/952/952/09/No z 8.7.2015, ohlášení č.j. MUST/025140/2015/SÚ/nov z 20.5.2015

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	11.12.2015	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



Fotografie0071_(640_x_480).jpg

Původní stav



Fotografie0072_(640_x_480).jpg

Realizace



DSCF7209_(640_x_480).jpg

Realizace



DSCF7247_(640_x_480).jpg

Nový stav



DSCF7589_(640_x_480).jpg

Nový stav



DSCF7590_(640_x_480).jpg