



KARTA REALIZACE

Ulice Na Ohradě - úprava přechodu pro chodce

Lokalita	Strakonice 2	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	-
-----------------	---

Zadává	ing. Blahout
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 218 147,61 Kč	vč.DPH 261 777,13 Kč
Zhotovitel stavby	Znakon a.s.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	11.8.2011 10.8.2011	823/2011
SOD a číslo objednávky	SOD	2011-230
Termín realizace stavby	zahájení: 22.8.2011	dokončení: 8.9.2011

Zhotovitel projektové dokumentace	Atelier Penta s.r.o.
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Vybudování středového ostrůvku na přechodu pro chodce v ulici Na Ohradě.

Ostatní:
Kolaudační rozhodnutí č.j. MUST/039203/2011/OD/hli

Zapsal	Datum	Odbor
ing. Blahout	11.1.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
192 118,20	69 659,00	Jihočeský kraj

Zapsal	Datum	Odbor
ing. Samková	23.1.2012	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



Obraz0318_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



Obraz0322_(640_x_480).jpg