



KARTA REALIZACE

ZŠ Dukelská č.p. 166 , výměna výtahu v kuchyni

Lokalita	Strakonice 2	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Jaroslav Houska
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 555 000,00 Kč	vč.DPH 671 550,00 Kč
Zhotovitel stavby	Schindler a.s.,	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	10.5.2017	RM 3366/2017
SOD a číslo objednávky	SOD	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 3.7.2017	dokončení: 14.8.2017

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	Schindler a.s.
--	----------------

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Výměna stávajícího výtahu v kuchyni za nový výtah.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Jaroslav Houska	12.2.2018	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
,00		

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



P1190317_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



P1190318_(640_x_480).jpg