

# Z Á P I S

## **z 4. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice**

Čtvrtek 4. prosince 2008, 13:00 hodin, malá zasedací místnost MěÚ Strakonice

### **Přítomni:**

Manažer IPRM – Ing. Eva Krausová

Členové ŘV IPRM – Ing. Pavel Vondrys, Ing. Jana Narovcová, p. Jaroslav Bašta, Ing. Věra Samková, Ing. Aleš Seitz

Ostatní - Ing. Lukáš Jakubec, Bc. Denisa Barvířová, Marie Petrmanová B.A.

### **Program jednání:**

#### ***1. Shrnutí dosavadních aktivit***

- na 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice dne 19.11.2008 byl schválen koncept dokumentu „Integrovaný plán rozvoje města Strakonice“ vč. indikativního seznamu projektů města Strakonice (na revitalizace veřejných prostranství) zařazených do IPRM
- **27.11.2008** – odesláno na Jč kraj k vyjádření Oznámení koncepce IPRM dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA); na základě oznámení bude koncepce podrobena zjišťovacímu řízení – doklad o zahájení zjišťovacího řízení bude přílohou žádosti o schválení IPRM
- byl dopracován časový harmonogram IPRM; dopřesněny indikátory IPRM
- Deloitte Advisory, s.r.o., předložila návrh partnerských smluv, jejichž znění bylo odsouhlaseno; dojde k podpisu partnerských smluv; současně budou podepsány také rámcové dohody o spolupráci s vlastníky jednotlivých bytových domů, které projevíli zájem o zařazení svého projektu do IPRM

#### ***2. Ostatní***

- **Důležité!!!** Na základě informace z MMR ČR musí dojít ke snížení celkových nákladů IPRM. Současná hodnota ve výši cca 540 mil. Kč není akceptovatelná! Řídící výbor ve spolupráci s vedením města rozhodnul o dílčím snížení nákladů u jednotlivých projektových záměrů na regenerace bytových domů a dále byl z indikativního seznamu projektů IPRM odebrán projekt „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonících – III. a IV. etapa“. Těmito úpravami došlo k vytvoření rozpočtu v následující výši:

- Náklady na regenerace bytových domů: cca 118 mil. Kč
- Náklady na revitalizace veřejných prostranství: cca 176 mil. Kč
- Celkové náklady IPRM: 294 mil. Kč

O této změně budou informováni členové Zastupitelstva města Strakonice; znění usnesení ZM nebude nutné měnit.

- dopřesnění systému výběru projektů v rámci IPRM (aktivity 5.2a – výzva bude kontinuální, v rámci 5.2b – bude probíhat více uzavřených výzev)
- je nezbytné kontaktovat Regionálního pracovníka MMR – Ing. Houdkovou!!!
- Žádost o schválení IPRM vč. příloh musí být odevzdána na Regionální pracoviště MMR v ČB do 31. 12. 2008; termín odevzdání nutné domluvit s Ing. Houdkovou

## ÚKOLY:

### *Město Strakonice*

- zajistit podpisy partnerských smluv s Teplárnou Strakonice, a.s., a Technickými službami, s.r.o.
- bytová problematika:
  - zajistit podpisy rámcových dohod o spolupráci s vlastníky jednotlivých bytových domů, které jsou zařazeny do IPRM
- zajistit zpracování dílčích příloh k žádosti o schválení IPRM (mapové podklady, zahájení zjišťovacího řízení SEA, kompletnost projektových listů, indikativní seznam projektů, publicita atd.)

### *Deloitte Advisory, s.r.o.*

- dopracovat IPRM do finální podoby vč. žádosti o schválení IPRM!!!
- dopracovat do finální podoby projektové listy na „projekty pod čarou“

*Zapsala: Ing. Eva Krausová – manažer IPRM*