

Z Á P I S

z 5. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice

4. června 2009, 11:00 hodin, malá zasedací místnost MěÚ Strakonice

Přítomni: 6 členů ŘV s hlasovacím právem

Manažer IPRM – Ing. Eva Krausová

Členové ŘV IPRM – Ing. Pavel Vondryš, Ing. Jana Narovcová, Bc. Jaroslav Bašta, Ing. Věra Samková, Ing. Aleš Seitz

Ostatní – Ing. Pavel Pavel

Program jednání:

1. Stručná informace o aktuálním stavu IPRM a dalším postupu

- manažer IPRM podal ostatním členům ŘV IPRM stručnou informaci o aktuálním stavu IPRM: dne 27. 3. 2009 došlo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení „Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice“. Protože finanční požadavky veškerých předložených IPRM přesahovaly alokaci výzvy, rozhodla Výběrová komise o krácení rozpočtu jednotlivých IPRM. Z původně nárokované částky ve výši cca 8,056 mil. EUR byla nakonec městu Strakonice přidělena dotace v maximální výši 4.776.436 EUR z ERDF (+ adekvátní finanční částka na kofinancování projektů Regenerace bytových domů ze státního rozpočtu, přičemž podíl finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu bude vždy v poměru 85:15).
- vzhledem ke snížení celkového rozpočtu IPRM Strakonice, resp. schválené výše dotace je nutné dle pokynů MMR ČR provést aktualizaci údajů v IPRM (tj. zejména rozpočet na aktivity v oblasti intervence 5.2 a hodnoty monitorovacích indikátorů, event. další změny) – tyto změny je nezbytné nahlásit na MMR ČR na formuláři „Oznámení o změně v IPRM“
- po schválení aktualizovaných hodnot IPRM ze strany MMR ČR bude uzavřena „Dohoda o zabezpečení realizace IPRM“ mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP). Tato musí být ze strany města Strakonice podepsána nejpozději do 30.6.2009.
- dne 22.5.2009 byla vyhlášena Kontinuální výzva MMR ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v IOP, oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (7. výzva IOP); na základě této výzvy a po podpisu „Dohody o zabezpečení realizace IPRM Strakonice“ bude město moci připravit a vyhlásit vlastní výzvu k podávání žádostí v rámci IPRM Strakonice

2. Aktualizace IPRM Strakonice

Snížení dotace na realizaci projektů v rámci IPRM Strakonice vyvolalo nutnost provedení zásadních změn v IPRM Strakonice (tzv. podstatné změny), které se týkají zejména:

2.1 Aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice

Týká se aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (zejména pak: snížení celkového finančního plánu IPRM, přesun čerpání finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky atd.).

Manažer IPRM Strakonice v úzké spolupráci s dalšími členy ŘV IPRM Strakonice a pracovníky odboru rozvoje MěÚ Strakonice provedl dle pokynů MMR ČR aktualizaci rozpočtu IPRM Strakonice.

Veškeré úpravy rozpočtu IPRM Strakonice byly provedeny tak, aby odpovídaly výši schválené hodnoty dotace pro oblast intervence 5.2 (tj. 4.776.436 EUR z ERDF) dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 27.3.2009 (tzn. došlo ke krácení o stejné procento, o které byla zkrácena dotace z ERDF). K přepočtu schválené dotace a celého rozpočtu IPRM byl použit kurz stanovený ČNB na měsíc březen 2009, tj. 28,33 Kč/EUR. Při zkracování rozpočtu byl zachován původní poměr nákladů na revitalizaci veřejných prostranství a nákladů na regeneraci bytových domů tak, jak byl uveden v Žádosti k IPRM Strakonice.

ROZPOČET IPRM Strakonice dle ŽÁDOSTI – prosinec 2008

Aktivita IOP	Podíl v rozpočtu IPRM (%)	Celkové náklady (Kč)	Výše podpory z IOP (Kč)		Finanční prostředky žadatele (Kč)	
5.2a) Revitalizace veřejných prostranství	60%	176.645.051,-	150.148.293,-	85%	26.496.758,-	15%
5.2b) Regenerace bytových domů	40%	117.764.000,-	60.564.343,-	56% / 50%	57.199.656,-	44% / 50%
CELKEM	100%	294.409.051,-	210.712.636,-	---	83.696.414,-	---

ROZPOČET IPRM Strakonice AKTUALIZACE – červen 2009

Aktivita IOP	Podíl v rozpočtu IPRM (%)	Celkové náklady (Kč)	Výše podpory z IOP (Kč)		Finanční prostředky žadatele (Kč)	
5.2a) Revitalizace veřejných prostranství	60%	118.550.000,-	100.767.000,-	85%	17.783.000,-	15%
5.2b) Regenerace bytových domů	40%	79.034.000,-	40.646.000,-	36% / 30%	38.388.000,-	64% / 60%
CELKEM	100%	197.584.000,-	141.413.000,-	---	56.171.000,-	---

* **POZOR!!!** Nelze určit přesnou výši rozpočtu a dotací na jednotlivé aktivity, neboť ty budou závislé na aktuálním kursu a dále na počtu žádostí v aktivitě 5.2b) a jejich časovém rozložení.

(jedná se o krok, který musí být dle podmínek IPRM Strakonice schválen Radou, resp. Zastupitelstvem města Strakonice)

- 2.2 Aktualizace monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice

Rovněž bylo nezbytné provést snížení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit v rámci oblasti intervence 5.2, tj. „331200 – Počet regenerovaných bytů“ a „331300 – Plocha revitalizovaného území“. Monitorovací indikátor „331500 – Úspora spotřeby energie bytových domů“ byl dle rozhodnutí ŘV IPRM ponechán v původní hodnotě.

Veškeré úpravy monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice byly provedeny tak, aby odpovídaly výši schválené hodnoty dotace pro oblast intervence 5.2 dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj (tzn. došlo ke krácení o stejné procento, o které byla zkrácena dotace z ERDF).

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice dle ŽÁDOSTI – prosinec 2008

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
331300 Plocha revitalizovaného území	m ²	0	110.928
331200 Počet regenerovaných bytů	počet	0	1145
331500 Úspora spotřeby energie bytových domů	%	0	10

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice AKTUALIZACE – červen 2009

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
331300 Plocha revitalizovaného území	m ²	0	68.731
331200 Počet regenerovaných bytů	počet	0	710
331500 Úspora spotřeby energie bytových domů	%	0	10

(jedná se o krok, který musí být dle podmínek IPRM Strakonice schválen Radou, resp. Zastupitelstvem města Strakonice)

- 2.3 Další změny a aktualizace v rámci IPRM Strakonice

- Schválení IPRM z důvodu výsledku zjišťovacího řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., příp. SEA:

Na základě závěru zjišťovacího řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. vydaného KÚ Jč kraje, Odborem ŽP, zemědělství a lesnictví ze dne 13. ledna 2009, nebude koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) dále posuzována dle výše uvedeného zákona (nebyla shledána nezbytnost komplexního posuzování vlivů na životní prostředí – SEA). Ačkoliv byl již dokument IPRM Strakonice schvalován v zastupitelstvu města v listopadu 2008, je nezbytné přistoupit k jeho opětovnému schválení, a to z toho důvodu, že v době předložení Žádosti k IPRM dosud nebyly známy výsledky zjišťovacího řízení (příp. stanovisko SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb.

- Aktualizace Časového harmonogramu realizace IPRM:

Na základě rozhodnutí ŘV IPRM byla provedena částečná aktualizace harmonogramu realizace IPRM. Zásadní termíny, tj. zahájení a ukončení realizace IPRM, zůstávají nezměněny, nicméně bylo dohodnuto provedení dílčích úprav uvnitř harmonogramu. V původním harmonogramu byl striktně nastaven počet a přibližný termín jednotlivých výzev a jejich administrace (s přesností na kvartály) v rámci aktivity 5.2b) – Regenerace bytových domů. Nový harmonogram bude koncipován flexibilněji; v rámci aktivity 5.2b) bude benevolentnější (nebude striktně nastaven počet výzev) a předpokládá, že vyhlášení jednotlivých výzev bude více přizpůsobeno aktuálnímu zájmu potenciálních žadatelů a připravenosti projektů. Současně ovšem předpokládá, že každý rok by měla být vyhlášena min. 1 výzva (pokud budou k dispozici finanční zdroje).

- Využití bonifikace 20%, resp. 10% pro malé a střední podniky v aktivitě 5.2b):

V návaznosti na zkrácení hodnoty dotace z ERDF a tedy i snížení celkového rozpočtu IPRM přehodnotil ŘV IPRM svůj pohled na možné využití bonifikace pro střední podniky ve výši 10% a pro malé podniky ve výši 20%. Zatímco v původním dokumentu IPRM a Žádosti bylo počítáno s hodnotami vč. těchto bonifikací, tj. v aktivitě 5.2b) byla počítána míra dotace ve výši 56%, resp. 50%, pro následující období se členové ŘV IPRM shodli, že město Strakonice nebude po celou dobu realizace IPRM využívat možnosti bonifikace pro malé a střední podniky. Cílem tohoto opatření je uspokojit maximální množství žadatelů o finanční podporu na Regenerace bytových domů a současně naplnit monitorovací indikátory IPRM.

Dle rozhodnutí ŘV IPRM bude dotace poskytována pouze ve výši 36% do konce roku 2010 a od 1.1.2011 pak ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů projektů. Nebude využívána bonifikace pro malé a střední podniky ve výši 20%, resp. 10%. Tato míra podpory bude využita jednotně ve všech vyhlášených výzvách v rámci aktivity 5.2b).

- Administrativní řízení IPRM:

Členové ŘV IPRM se shodli na nutnosti provést dílčí změny v procesu řízení IPRM. Z důvodu urychlení a zefektivnění procesu schvalování projektů určených k podpoře v rámci IPRM ze strany města Strakonice bylo doporučeno přesunout kompetence schvalování těchto projektů ze Zastupitelstva na Radu města Strakonice (vždy na základě doporučení ŘV IPRM).

Dále bylo na základě připomínek členů ŘV IPRM nezbytné doplnit některé další kompetence při realizaci IPRM:

- Zastupitelstvo města Strakonice – schvaluje podstatné změny dokumentu IPRM
- Rada města Strakonice – projednává a schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM, resp. Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci IPRM

- Aktualizace Způsobu výběru projektů:

Na základě četných připomínek členů ŘV IPRM i doporučení ze strany MMR ČR byla razantním způsobem upravena kapitola IPRM – Způsob výběru projektů. Cílem veškerých úprav bylo optimální nastavení celkového procesu výběru projektů, urychlení a zefektivnění administrace projektů. Mezi zásadní navržené úpravy patří:

- vynechání kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (bude provádět CRR ČR),
- povinnost vyhlášovat kontinuální výzvu také pro projekty na revitalizace veř. prostranství,
- doplnění orientačního časového harmonogramu administrace projektů,
- aktualizace Kritérií pro hodnocení projektů v aktivitě 5.2b) atd.

Kapitola Způsob výběru projektů byla členy ŘV IPRM velmi podrobně propracována a je výsledkem vzájemného konsensu.

Na základě veškerých uvedených úprav a aktualizací (viz. bod 2) bylo zformulováno znění doporučení pro orgány města:

USNESENÍ ŘV IPRM k bodům 2.1, 2.2 a 2.3 ze dne 4. 6. 2009:

ŘV IPRM doporučuje Radě, resp. Zastupitelstvu města Strakonice schválit v návaznosti na Závěry zjišťovacího řízení provedeného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, předložený dokument „Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“).

ŘV IPRM doporučuje Radě, resp. Zastupitelstva města Strakonice vzít na vědomí maximální výši dotace přidělenou na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj. 4.776.436 EUR.

ŘV IPRM doporučuje Radě, resp. Zastupitelstvu města Strakonice schválit podstatné změny IPRM Strakonice, které vznikly v souvislosti se snížením částky alokované na realizaci IPRM Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.:

- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (snížení celkového finančního plánu IPRM, přesun čerpání finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky)

- snížení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO

V kontextu veškerých výše uvedených změn (viz. bod 2 tohoto zápisu) bude zformulováno a vyplněno „Oznámení o změně v IPRM“, které bude nejprve zasláno v elektronické podobě k odsouhlasení MMR ČR (Řídicímu orgánu IOP). Následně bude podepsané „Oznámení o změně v IPRM“ spolu s „Dohodou o realizaci IPRM“ předáno v písemné podobě na regionální pracoviště MMR ČR.

ŘV IPRM pověřuje manažera IPRM stylizací tohoto oznámení a jeho projednáním s příslušnými orgány. TERMÍN: max. do 30. 6. 2009

3. Schválení Kodexu a Jednacího řádu Řídicího výboru IPRM Strakonice

Na jednání ŘV IPRM bylo prodiskutováno a připomínkováno navržené znění tzv. Kodexu a Jednacího řádu Řídicího výboru IPRM Strakonice, který vznikl za aktivní součinnosti Manažera IPRM a ostatních členů ŘV IPRM.

Až doposud sice veškeré obsažené kroky fungovaly víceméně zvykově, nicméně s rozšiřující se činností ŘV IPRM se objevila potřeba oficiálně takovýto dokument zformulovat.

(Tento krok je plně v kompetenci ŘV IPRM, není nutné schvalovat v Radě města Strakonice).

USNESENÍ ŘV IPRM k bodu 3 ze dne 4. 6. 2009:

ŘV IPRM schvaluje navržené znění Kodexu a Jednacího řádu Řídicího výboru IPRM Strakonice.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO

4. Různé

Upozornění:

a) Manažer IPRM upozornil členy ŘV IPRM na problémy ve spolupráci s firmou Deloitte Advisory, s.r.o., Praha (zpracovatel dokumentu IPRM).

Tento problém bude i nadále monitorován; v případě setrvání současného stavu budou na příštím jednání ŘV IPRM učiněny konkrétní kroky k ukončení spolupráce a veškerých vazeb s touto firmou.

b) V blízké době začnou probíhat práce na přípravě Výzvy města Strakonice k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice. Manažer IPRM v této souvislosti žádá členy ŘV IPRM o zvýšené úsilí a součinnost při přípravě tohoto zásadního dokumentu.

ÚKOLY:

- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM zpracováním a předložením materiálu do Rady, resp. Zastupitelstva města Strakonice, který bude zohledňovat veškeré body projednávané na 5. jednání ŘV IPRM (termín konání nejbližšího ZM Strakonice – 17. 6. 2009)
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM zpracováním „Oznámení o změně v IPRM“, jeho zasláním ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a jeho kompletním projednáním
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM jednáním s cílem uzavření „Dohody o zabezpečení realizace IPRM“ mezi městem Strakonice a MMR ČR (Řídící orgán IOP)
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM dopracováním čistopisu Kodexu a Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM a jeho zveřejněním na www.mu-st.cz / odkaz Integrovaný plán rozvoje města Strakonice
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM jednáním s firmou Deloitte Advisory, s.r.o., Praha o další spolupráci na Integrovaném plánu rozvoje města Strakonice

Přílohy:

Návrh znění Kodexu a Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM Strakonice

Zapsala: Ing. Eva Krausová – manažer IPRM Strakonice

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2 ☐
386 21 STRAKONICE

Schválil: Ing. Pavel Vondryš – předseda ŘV IPRM Strakonice