

Číslo smlouvy zhotovitele : **15/2011/J**

Číslo smlouvy objednatele: **2011-223**

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5.8.2011 na realizaci stavby „Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonících“.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice
Sídlo: Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČO: 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.účtu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

dále jen objednatel

Zhotovitel:

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 681
sídlo: Písecká 893, 386 24 Strakonice
zmocněný zástupce: Ing. Bohumil Křiváček – ředitel pro strategický rozvoj (oprávněn
jednat za společnost na základě pověření ze dne 1.6.2011)
IČ: 62509641
DIČ: CZ62509641
bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
číslo účtu: 7000022332/8040
tel. ústř. 383 350 210
fax: 383 321 336

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Křiváček – ředitel pro strategický rozvoj
- ve věcech technických: Ing. Karel Sklenář – technický náměstek
- ve věcech realizačních: Ing. Josef Silovský – výrobní náměstek
Josef Horejš – stavbyvedoucí

Tímto dodatkem se doplňují a mění články a body:

**III.
Doba plnění**

3.1.

- **ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do 27.10.2011**

**XVI.
Ostatní ujednání**


16.10. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 29.9.2011 pod č. usnesení 934/2011.

V ostatních bodech se tato smlouva nemění.

JIHOSPOL
Jihočeská obchodní a stavební
společnost a. s.
336 24 STRAKONICE, Písecká 893

Ve Strakonících dne 26.9.2011


Zhotovitel:

.....


Ing. Bohumil Křiváček
ředitel pro strategický rozvoj

Ve Strakonících dne 26.9.2011

Objednatel:

.....


Ing. Pavel Vondrys
starosta města