

**Dodatek č.1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 077/2011**

Název stavby: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – Letapa“

**Objednatel:** Město Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice  
IČ: 00251810 DIČ: CZ00251810  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Strakonice, č.ú.: 1768038/0300  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vondrys, starosta  
ve věcech technických: Ing. Jan Blahout, investiční technik  
tel: 383 700 325, fax: 383 324 535, e-mail: [jan.blahout@mu-st.cz](mailto:jan.blahout@mu-st.cz)

**Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307  
Bank.spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1063007271/5500  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.  
ve věcech technických: p. Václav Sova, vedoucí stavební výroby  
p. Pavel Novák, stavbyvedoucí (777 700 708)  
tel.: 376 311 209, 376 524 360, fax: 376 313 897, e-mail: [zakazka@silnice-klatovy.cz](mailto:zakazka@silnice-klatovy.cz)

*Tímto dodatkem se z důvodu požadované postupné realizace jednotlivých částí stavby s ohledem na klimatické podmínky a po dohodě obou smluvních stran smlouva o dílo mění následovně:*

### III. Doba plnění

- ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do **31.05.2012**

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel, je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 077/2011 ze dne 31.10.2011.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Strakonice dne 7.12.2011 pod č. usnesení 1227/2011.

Zhotovitel:

Objednatel:

Silnice Klatovy a.s.  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Ing. Ladislav Koláčný  
předseda představenstva  
Silnice Klatovy a.s.

Ing. Pavel Vondrys  
starosta  
Město Strakonice



V Klatovech dne: 12.12.2011

Ve Strakonicih dne: 12.12.2011