

Objednatel:

MĚSTO STRAKONICE, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
zastoupené : Ing. Pavlem Vondrysem – starostou města
IČ : 00251810
DIČ : CZ00251810

a

Zhotovitel:

Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování : Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
jednatel : Ing. Jan Syllaba – prokurista
Ing. Jan Schermer – prokurista
IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006

a

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice
jednatel : panem Ing. Tomášem Baumrukem – předsedou představenstva
IČ : 62509641
DIČ : CZ62509641
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 681

a

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice
jednatel : panem Ing. Stanislavem Bočánkem – předsedou představenstva
IČ : 47239743
DIČ : CZ47239743
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 543

a

PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice I
jednatel : panem Miroslavem Procházkou – jednatelem
IČ : 43841252
DIČ : CZ43841252
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 711
jako členové sdružení s názvem „**Základní škola Povážská Strakonice**“

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě tento

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 60030360/2009 ze dne 17.9.2009 stavba „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední Ptákovice“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední Ptákovice“ a která byla upravena dodatky č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy, které jsou obsahem ustanovení čl. 1 tohoto dodatku.

Čl. 1 - Úpravy smlouvy

1. Na základě požadavku objednatele, který požaduje provedení změn v projektu komunikací a veřejného osvětlení oproti stavu smluvně sjednanému zejm. v dodatku č.7 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení celého díla a to do **30.9.2013**.
2. Mění se předmět díla specifikovaný v čl. II. bodě A. smlouvy, a to v rozsahu změn definovaných ve změnových listech č.191 - 194, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se mění cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, která po této úpravě činí:

Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č.1-10 bez DPH	:	252.705.246,00 Kč
DPH	:	50.541.049,00 Kč
Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č.1-10 včetně DPH	:	303.246.295,00 Kč

Cena prací dle tohoto dodatku č.11 bez DPH	:	171.607,00 Kč
DPH 21%	:	36.037,47 Kč
Cena prací dle tohoto dodatku č.11 včetně DPH	:	207.644,47 Kč

Cena díla celkem bez DPH	:	252.876.853,00 Kč
DPH	:	50.577.086,47 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	:	303.453.939,47 Kč

Slovy: třístatřímilionůčtyřistapadesáttřicetdevětsetřicetdevět korun českých 47 haléřů včetně DPH


Čl. 2 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.11 byl sepsán v osmi výtiscích s tím, že objednatel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 1, 2, 3 a 4) a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 5, 6, 7 a 8). Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou připojeny ke všem osmi výtiskům.

Přílohy: 1. Změnové listy č.191-194.

Tento dodatek byl schválen radou Města Strakonice dne 18.12.2013 pod č.usnesení RM. 3403/2013.

Ve Strakonici dne 17.2.2014

Objednatel:

Město Strakonice
Ing. Pavel Vondrys - starosta města


Zhotovitel:

Porr a.s.
Ing. Jan Syllaba – prokurista
Ing. Jan Schermer – prokurista

JIHOSPOL
Jihočeská obchodní a stavební
společnost a.s.
386 24 STRAKONICE, Písecká 892

Porr a.s. -1-
pobočka České Budějovice
Pracoviště: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 337/11, PSČ 110 00
Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450
IČO: 43005560

Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
Ing. Tomáš Baumruk – předseda představenstva


PRIMA, akciová společnost
Ing. Stanislav Bočánek – předseda představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Miroslav Procházka – jednatel

(1) 
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ CZ43841252, Tel. 383 313 926

MĚSTO₁₂
Strakonice