

Objednatel:

MĚSTO STRAKONICE, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
zastoupené : Ing. Pavlem Vondrysem – starostou města
IČ : 00251810
DIČ : CZ00251810

a

Zhotovitel:

Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování : Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
jednatel : Ing. Ivo Štric – člen představenstva
Mag. Alois Janusch – člen představenstva
IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006

a

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice
jednatel : panem Ing. Tomášem Baumrukem – předsedou představenstva
IČ : 62509641
DIČ : CZ62509641
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 681

a

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice
jednatel : panem Ing. Stanislavem Bočánkem – předsedou představenstva
IČ : 47239743
DIČ : CZ47239743
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 543

a

PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice I
jednatel : panem Miroslavem Procházkou – jednatelem
IČ : 43841252
DIČ : CZ43841252
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 711
jako členové sdružení s názvem „**Základní škola Povážská Strakonice**“

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě tento

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 60030360/2009 ze dne 17.9.2009
stavba „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední
Ptákovice“**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední Ptákovice“ a která byla upravena dodatky č. 1,2,3,4,5,6 a 7 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy, které jsou obsahem ustanovení čl. 1 tohoto dodatku.

Čl. 1 - Úpravy smlouvy

1. Na základě požadavku objednatele, který z důvodů získání dotace požaduje provedení podstatných změn v projektu komunikací a venkovních stavebních objektů infrastruktury oproti stavu smluvně sjednanému v minulém dodatku č.7 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na novém harmonogramu provádění díla, který bude vytvořen nejdéle do 31.12.2012. **Termín dokončení celého díla se nově stanoví do 31.10.2013.**
2. Mění se předmět díla specifikovaný v čl. II. bodě A. smlouvy, a to v rozsahu změn definovaných ve změnových listech č.103-113,115-124,127-130,133,135-190, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se mění cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, která po této úpravě činí:

Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č.1-7 bez DPH	:	248.333.191,00 Kč
DPH 20%	:	49.666.638,00 Kč
Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č.1-7 včetně DPH	:	297.999.829,00 Kč

Cena prací dle tohoto dodatku č.8 bez DPH	:	2.413.528,00 Kč
DPH 20%	:	482.705,60 Kč
Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č.1-7 včetně DPH	:	2.896.233,60 Kč

Cena díla celkem bez DPH	:	250.746.719,00 Kč
DPH 20%	:	50.149.343,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	:	300.896.062,60 Kč

Slovy: třístamilionůosmsetdevadesátšesttisícšedesátdva korun českých 60 haléřů včetně DPH

Čl. 2 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.8 byl sepsán v osmi výtiscích s tím, že objednatel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 1, 2, 3 a 4) a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 5, 6, 7 a 8). Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou připojeny ke všem osmi výtiskům.

Přílohy: 1. Změnové listy č.103-113,115-124,127-130,133,135-190.

Tento dodatek byl schválen radou Města Strakonice dne 26.9.2012 pod č.usnesení RM 2070/2012.

Ve Strakonících dne 17.9.2012

Objednatel:

Město Strakonice
Ing. Pavel Vondrys - starosta města

**MĚSTO¹²
Strakonice**

Zhotovitel:

Porr (Česko) a.s.
Ing. Ivo Štríc – člen představenstva
Mag. Alois Janusch – člen představenstva

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s. 51
Ing. Tomáš Baumruk – předseda představenstva
186 74 STRAKONICE, Písecká 893

PRIMA, akciová společnost
Ing. Stanislav Bočánek – předseda představenstva
akciová společnost (13)

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Miroslav Procházka – jednatel

PRIMA
STRAKONICE
Písecká 290, 366 01 Strakonice
DIČ CZ43841252 Tel: 383 313 920