

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo: SOD 04151 (evidované u objednatele pod č. 04-482)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.**
se sídlem: Strakonice, U Hajské 322, 386 01
zastoupený: jednatelem panem Jiřím Kotounem
IČ: 252 31 073
DIČ: CZ25231073
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu: 12823303/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12231

a

Objednatel: **Město Strakonice**
se sídlem: Strakonice, Velké náměstí 2
zastoupené: starostou Ing. Pavlem Vondrysem
IČ: 00 25 18 10
DIČ: CZ00251810
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu: 1768038/0300

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změně objemu plnění Smlouvy o dílo SOD 04151, DODATKU D1 SOD 04151 a DODATKU D2 SOD 04151

II. Předmět plnění

Článek II.odst. 1 Předmět díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž včetně dopravy vnitřního vybavení pro stavbu "ZŠ Povážská Strakonice" v rozsahu a v provedení dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 -

- a) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.4 – Sportovní prvky
- b) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.4a – Sportovní prvky – navýšení dle požadavků
- c) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.5 – Obklad tělocvična
- d) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.6 – Venkovní lavičky
- e) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.7 – Vícepráce
- f) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.8 – Rozdělení učeben výpočetní techniky
- g) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.9 – Náhrady, odpočty
- h) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.10 – Vybavení učebny grafiky
- i) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.11 – Učebna chemie a fyziky
- j) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.12 – Místnost školníka –kuchyňská linka

III. Cena díla

Článek III odst. 2 Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na nové ceně za dílo:

| | |
|---|-------------------------|
| Původní cena dle SOD 04151 díla včetně DPH | 34 836 524,-Kč |
| Původní cena díla bez DPH | 29 274 390,-Kč |
| Méněpráce | <u>-7 829 830,-Kč</u> |
| | 21 444 560,-Kč |
| Navýšení o 5% (inflace) činí | 1 072 228,-Kč |
| | |
| Cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 bez DPH | 22 516 788,-Kč |
| DPH 20% | <u>4 503 357,60,-Kč</u> |
| Nová cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 s DPH | 27 020 145,60,-Kč |
| | |
| Cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 bez DPH | 21 493 080,-Kč |
| DPH 20% | <u>4 298 616,-Kč</u> |
| Nová cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 s DPH | 25 791 696,-Kč |
| | |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 4 –bez DPH | -311 319,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 4a –bez DPH | 304 970,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 5 –bez DPH | 593 340,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 6 –bez DPH | 536 830,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 7 –bez DPH | 188 290,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 8 –bez DPH | 72 620,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 9 –bez DPH | -295 460,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 10 –bez DPH | 5 190,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 11 –bez DPH | -1 023 404,-Kč |
| ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 12 –bez DPH | 36 520,-Kč |
| | |
| Cena díla dle DODATKU D3 SOD 04151 bez DPH | 21 600 657,-Kč |
| DPH 20% | <u>4 320 131,40,-Kč</u> |
| Nová cena díla dle DODATKU D3 SOD 04151 s DPH | 25 920 788,-Kč |

Nová cena díla bez DPH se tedy sjednává ve výši: 21 600 657,-Kč

(slovy: dvacetjednamiliónůšestsettisícšestsetpadesátsedmkorunčeských)

K ceně díla se připočítává DPH v platné výši v době fakturace.

=> z výše uvedeného vyplývá, že se cena dodatkem č. 3 oproti dodatku č.2 navyšuje o:

107.577,-Kč bez DPH

tj. 129.092,-Kč vč. DPH

IV. Doba plnění

Článek V odst. 3 Termín plnění se mění takto:

Nový termín dokončení je stanoven na 31.7.2012 kromě dodávky venkovních laviček. Termín dodání venkovních laviček je stanoven na 25.8.2012.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Starosta (místostarosta) města Strakonice prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že tento dodatek byl schválen Radou města Strakonice pod č. usnesení RM 1875/2012 ze dne 11.7.2012

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Město Strakonice a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo SOD 04151, DODATKU D1 SOD 04151 a DODATKU D2 SOD 04151 zůstávají nedotčená a platná.


Ve Strakonících dne 22.8. 2012

Ve Strakonících dne 22.8. 2012


.....

objednatel

MĚSTO₁₂
Strakonice


.....
DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.
U Hajské 322
386 01 Strakonice
IČ: 25231073. DIČ: CZ25231073

zhotovitel