



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 900-076/GD/2012

## DODATEK Č.: 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek“)

---

### Smluvní strany

#### **Objednatel**

Město Strakonice

adresa: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika  
IČ: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice  
číslo účtu: 1768038/0300  
zastoupený: ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města  
ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

#### **Zhotovitel**

„Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,

*jako vedoucí účastník sdružení*

adresa: Vídeňská 108, 619 00 Brno  
IČ: 00219169  
DIČ: CZ00219169  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 52201621/0100  
zastoupený: Richard Mrázek, předseda představenstva  
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

#### **PROTOM Strakonice, s. r. o.**

*jako účastník sdružení*

adresa: Písecká 290, 386 01, Strakonice I  
IČ: 43841252  
DIČ: CZ43841252  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice  
číslo účtu: 812803773/0300  
zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel společnosti

#### **MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.**

*jako účastník sdružení*

adresa: Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00  
IČ: 25138189  
DIČ: CZ25138189

9

bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV Česká republika  
číslo účtu: 6000701111/6300  
zastoupený Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, člen představenstva  
Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

## I.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“, evidenční číslo IS SFŽP 10062321, evidenční číslo IS ISPROFIN 115D112000610, evidenční číslo MSC 2007 CZ.1.02/1.2.00/09.06094 (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že do smlouvy o dílo za úvodní ustanovení (před slova Dále se objednatel a zhotovitel dohodli takto) doplňují další odst. , který zní:

Zhotovitel bere na vědomí, že bez získání prostředků z Operačního programu Životního prostředí nemá objednatel zájem na realizaci díla.

V případě, nezískání dotačních prostředků na spolufinancování předmětu díla je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ odstoupení z výše uvedených důvodů, se zhotovitel vzdává práva na náhradu škody či nároku na jakékoli jiné plnění.

## II.

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod č. usnesení 1375/2012 ze dne 19.12.2012
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Strakonících dne: 20.12.2012

Objednatel: Město Strakonice


Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a. s.  
jako vedoucí účastník sdružení  
„Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL“

**Ing. Pavel Vondrys,**  
starosta města

MĚSTO<sup>23</sup>  
Strakonice  
Podpis: Pavel Vondrys

**Richard Mrázek, předseda představenstva**  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: Richard Mrázek  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.  
Technická 108, 619 09 Bno, tel.: +420 547 423 211,  
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bmo.cz



**Ing. Jiří Svoboda**, člen představenstva  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_ 

**Miroslav Procházka**, jednatel  
PROTOM Strakonice s. r. o.


Podpis: \_\_\_\_\_ 



**Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves**, člen  
představenstva  
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_ 

**Ing. Filipe A.D.R. Antunes**, člen představenstva,  
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_ 

4