



DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.2“)

Název projektu:	ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS SFŽP:	10062321
Evidenční číslo IS ISPROFIN:	115D112000610
Evidenční číslo MSC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:

Objednatel:	<i>město Strakonice</i>
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel

„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,

jako vedoucí účastník sdružení

adresa:	Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	52201621/0100
zastoupený	Ing. Lukášem Mrázkem, členem představenstva Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.

jako účastník sdružení

adresa:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	812803773/0300
zastoupený	Miroslav Procházka, jednatel společnosti

GL

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

jako účastník sdružení

adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha
IČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV Česká republika
číslo účtu: 6000701111/6300
zastoupený Ing. Filipe A.D.R. Antues, člen představenstva
Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva).

II.

- 2.1. Předmětem dodatku č.3 je dohoda smluvních stran o zahájení přípravných prací, spočívající zejména v tvorbě dokumentace pro provedení stavby.

Dokumentace pro provedení stavby bude tvořena v rozsahu specifikovaných dle zadávací dokumentace stavby – Předběžné a všeobecné položky, číslo pozice 6 – UZNATELNÉ

Jedná se tedy o tyto stavební a provozní soubory:

SO 01 Rekonstrukce objektů ÚV

SO 0101 Strojovna a trafostanice
SO 0102 Budova filtrů
SO 0103 Akumulace
SO 0104 Usazovací nádrže
SO 0105 Garáže
SO 0106 Vzduchotechnika a vytápění
SO 0107 Zdravotní instalace
SO 0108 Elektroinstalace, slaboproudé rozvody

SO 02 Kalové hospodářství (sanace jímek)

SO 03 Odstranění objektu Sigma Monoblok VK

SO 04 Venkovní úpravy

- SO 0401 Zpevněné plochy
- SO 0402 Plot, brána, branka
- SO 0403 Zrušení septiku, jímka na vyvážení, kanalizace
- SO 0404 Měření průtoku na kanalizaci
- SO 0405 Sadové úpravy

PS 01 Strojní část - úpravna vody

- DPS 01.1 Chemické hospodářství
- DPS 01.2 ÚV zařízení
- DPS 01.3 Pískové filtry
- DPS 01.4 Filtrace aktivní uhlí
- DPS 01.5 Provzdušňování
- DPS 01.6 Úpravy trubního vybavení
- DPS 01.7 Čerpání upravené vody
- DPS 01.8 Usazovací nádrže

PS 02 Elektro část – úpravna vody

- DPS 02.1. Čerpání surové a upravené vody
- DPS 02.2 Chemikálie, usazování, filtrace, akumulace
- DPS 02.3 Elektrotechnologické rozvody

PS 03 SŘTP – Úpravna vody

- DPS 03.1. Instrumentace a kabelové rozvody
- DPS 03.2 Rozvaděče DT1 a DT2
- DPS 03.3 Rozvaděče DT-H, velín, napojení na komunikaci

III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 3.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č. usnesení ze dne
- 3.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, z jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel:

Město Strakonice

Ing. Pavel Vondrys
starosta města

MĚSTO₂₃
Strakonice

Podpis: _____

Datum: 10.7.2013

Zhotovitel:


ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení:
„Sdružení ARKO-PROTOM- MOTA – NGIL“

Ing. Lukáš Mrázek, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis:    ARKO TECHNOLOGY a.s.


Datum: 24-06-2013 Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211, e-mail: arko@arko-brno.cz

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: 

Datum: 24-06-2013


Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Podpis: 

Datum: 3.7.2013


STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ CZ43841252 Tel 383 313 920

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, a.s.

Podpis:  
Datum: 1.7.2013 MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00
Tel.: +420 261 392 701, Fax: +420 261 392 700
IČO: 251 381 89, DIČ: CZ251 381 89

Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis: 

Datum: 1.7.2013

Vyhotoveno na základě „Příloha“
č. 2934/2013

Vypracoval „MOTA-ENGIL“

Za věcnou správnost odpovídá

„MOTA-ENGIL“

Ve Strakonici dne 10.7.2013

Podpis „MOTA-ENGIL“

10.7.2013