



KARTA STAVBY

STAVBA: „Chodník Nový Dražejov – ulice Na Hrázi“

Celkové náklady stavby	675.891,-	Kč včetně DPH
Zhotovitel stavby	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice	
SOD / č. objednávky	SOD: 07 - 456	Objednávka č. 136/08/7
Termín realizace stavby	Zahájení: 17.11.2007	Dokončení: 22.9.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice
-----------------------------------	---

Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o vybudování nového chodníku v části ulice Na Hrázi v Novém Dražejově. Chodník je proveden z betonové zámkové dlažby z větší části do nových obrub, sjezdy jsou vydlážděny z kamenných kostek.

Ostatní:

- Stavební povolení - OD/4151/1242/C/07/IRO z 15.10.2007 (nabytí právní moci 17.11.2007)
- Změna stavby před dokončením – OD/322/C/08/IRO z 16.6.2008 z 16.6.2008 (právní moci nabylo 19.7.2008)
- Cenová nabídka 2.10.2007
- Podpis SOD 15.11.2007
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – OD/5259/1190/C/08/IRO ze dne 27.10.2008

Zapsal	Datum	MěÚ Strakonice majetkový odbor
Ing. Švehla	22.12.2008	

FOTODOKUMENTACE



Původní stav



Realizace



Nový stav

