



MĚSTO STRAKONICE

Č. 39 B/2008 1 z 2

# KARTA STAVBY

**STAVBA**

**„Veřejné osvětlení“**

**Zvolenská ulice – parkoviště před SOU**

Celkové náklady stavby	461.874,- Kč včetně DPH	
Zhotovitel stavby	UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 386 01	
SOD / č. objednávky	SOD: RM 940/2007, ze dne 18.7.2007)	
Termín realizace stavby	Zahájení: 27.9.2007	Dokončení: 5.2.2008

Zhotovitel projektové dokumentace	ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o.
-----------------------------------	---------------------------------

**Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.**

Rozšíření veřejného osvětlení u internátu SOU , od sportovní haly podél parkoviště – osm nových osvětlovacích bodů .

**Ostatní:**

- **Rozhodnutí o povolení stavby** ( SÚ/4051/4051/06//J, ze dne 31.07.2007)
- Cenová nabídka 461.874 ,- Kč s DPH
- Podpis SOD ze dne 19.7.2007
- Předání staveniště 5.2.2008
- Převzetí staveniště 30.11.2007
- **Rozhodnutí o kolaudaci stavby** SÚ/593/593/08/J ze dne 25.04.2008

<b>Zapsal</b> Michal Bezpalec	<b>Datum</b> 31.10.2008	<b>MěÚ Strakonice</b> majetkový odbor
----------------------------------	----------------------------	--

**FOTODOKUMENTACE**

