



KARTA REALIZACE

Demolice prodejny květinářství na pozemku p.č. KN st. 1285 v k.ú. Nové Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	ostatní
----------	--------------	------	---------

Garant projektu	-
-----------------	---

Zadává	Ing. Miloš Haiser
--------	-------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 179 920,00 Kč	vč.DPH 217 703,00 Kč
Zhotovitel stavby	VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	16.4.2014	-
SOD a číslo objednávky	-	obj. č. 195/14/7
Termín realizace stavby	zahájení: 1.12.2014	dokončení: 10.12.2014

Zhotovitel projektové dokumentace	Jiří Urbánek
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Odstranění objektu. Odpojení kanalizační, vodovodní přípojky a elektropřípojky. Rozebrání skleněných stěn kopalů, odstranění nosných dřevěných rámu kopalů. Odstranění střešní konstrukce, hydroizolace a tepelné izolace. Vybourání železobetoné žebírkové stropní desky. Vybourání zděných svislých nosných konstrukcí a odstranění základových konstrukcí.

Ostatní:

Souhlas s odstraněním stavby : SZ-MUST/005701/2014/SÚ/met č.j.MUST/006854/2014/SÚ/met

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Miloš Haiser	12.12.2014	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



P2050001_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



P2050005_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



PC080005_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



PC080008_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



PC110002_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



PC160002_(640_x_480).jpg