



KARTA REALIZACE

Hrad Strakonice - oprava garáží III. nádvoří

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Jaroslav Houska
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH Kč	vč.DPH 1 578 368,00 Kč
Zhotovitel stavby	Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		4299/2010
SOD a číslo objednávky	2010-00390	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 5.5.2010	dokončení: 20.7.2010

Zhotovitel projektové dokumentace	Jiří Urbánek
Koordinátor BOZP v rámci realizace	nebyl určen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Celková oprava stavby

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Jaroslav Houska	25.1.2011	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



P1140904_(320_x_240).jpg

vlož popis fotografie



P1140903_(320_x_240).jpg