



KARTA REALIZACE

MŠ u Parku - pískoviště s pergolou

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Jaroslav Houska
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH Kč	vč.DPH 188 830,00 Kč
Zhotovitel stavby	Salvete s.r.o.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		není
SOD a číslo objednávky	SOD	183/10/7
Termín realizace stavby	zahájení: 16.7.2010	dokončení: 20.8.2010

Zhotovitel projektové dokumentace	Jiří Urbánek
Koordinátor BOZP v rámci realizace	nebyl určen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Pískoviště z betonových prefabrikátů, dřevěná pergola

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Jaroslav Houska	25.1.2011	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
100 000,00	88 830,00	Jihočeský kraj

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Jitka Pelešková	25.1.2011	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



Foto2_(320_x_240).jpg

vlož popis fotografie



Foto1_(320_x_240).jpg