



# KARTA REALIZACE

## Oprava části střechy - dům kultury Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Majetkový odbor
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 615 474,00 Kč	vč.DPH 774 724,00 Kč
Zhotovitel stavby	Zdeněk Řezáč, Mlýny 2, 40745 Kytlice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		-
SOD a číslo objednávky	-	č.obj. 76/18/7, 69/18/7,51/18/7
Termín realizace stavby	zahájení: 5.6.2018	dokončení: 15.8.2018

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	
--	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod. Výměna hydroizolace včetně zateplení části střechy.
--

Ostatní:
----------

Zapsal	Datum	Odbor
Jaroslav Houska	12.2.2019	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor


### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

### FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie


vlož popis fotografie



IMG\_20181029\_153618.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20181029\_142549\_1.jpg

vlož popis fotografie
