



KARTA REALIZACE

Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská mezi č.p. 490-493 a 481-484 (VI. etapa)

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 1 324 727,00 Kč	vč.DPH 1 602 920,00 Kč
Zhotovitel stavby	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	31.5.2016 25.5.2016	2187/2016
SOD a číslo objednávky	SOD 2016-00213	-
Termín realizace stavby	zahájení: 31.5.2016	dokončení: 24.8.2016

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Pavel Bláha, Projektová činnost, Mírová 173, 386 01 Strakonice
Koordinátor BOZP v rámci realizace	Václav Palivec, Říční 186, 387 11 Katovice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Předmětem revitalizace vnitrobloku sídliště Stavbařů je zejména rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích stání, dále doplnění odpadkových košů a úprava zeleně.

Ostatní:
Stavební povolení č.j. MUST/031704/2014/OD/rod z 18.6.2014, kolaudační souhlas č.j. MUST/041001/2016/OD/rod z 25.8.2016

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	11.1.2017	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
1 122 044,00	480 876,00	MMR ČR

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	27.1.2017	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



Photo1193.jpg

Původní stav



Photo1206.jpg

Realizace



P1180870.JPG

Realizace



P1180874.JPG

Nový stav



DSCF8306.JPG

Nový stav



DSCF8307.JPG