



# KARTA REALIZACE

## Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice

|          |              |      |        |
|----------|--------------|------|--------|
| Lokalita | Strakonice 2 | druh | stavba |
|----------|--------------|------|--------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Garant projektu | nebyl určen |
|-----------------|-------------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Zadává | Ing. Oldřich Švehla |
|--------|---------------------|

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Celkové náklady stavby                                    | bez DPH 1 131 178,74 Kč                   | vč.DPH 1 357 414,48 Kč |
| Zhotovitel stavby   | AF ART s.r.o., Zvíkovec 71, 338 08 Zbiroh |                        |
| Datum ukončení VŘ<br>Datum schválení v RMa číslo usnesení | 24.2.2012<br>22.2.2012                    | 1424/2012              |
| SOD a číslo objednávky                                    | SOD                                       | 2012 - 86              |
| Termín realizace stavby                                   | zahájení: 30.7.2012                       | dokončení: 19.11.2012  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Zhotovitel projektové dokumentace  | Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 368 01 Strakonice |
| Koordinátor BOZP v rámci realizace | nebyl určen   |

### Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o opravu pravděpodobně raně barokní kaple (vznik není písemně doložen, ale první zmínka je z r. 1718), jež je součástí památkového souboru kolem kostela sv. Václava a je kulturní památkou zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 31471/3-3965 (areál-hřbitovní kostel sv. Václava). Kaple sv. Vojtěcha se také nazývá hrobka maltézských kněží. Předmětem stavby byly pouze stavební a odborné stavební úpravy již existujících konstrukcí. Byly provedeny opravy svíslých konstrukcí, střechy, omítek, provedeno stažení kaple ocelovými táhly, realizován sanační vzdušník, doplněny kované mříže do oken. Součástí prací bylo rovněž restaurování vnitřních maleb, kamenných a kovových konstrukcí, odborná oprava podlahy a doplnění elektroinstalace. Během stavby byly odkryty další nálezy, jež byly prezentovány (dle dodatku č. 1 k SOD). Jedná se o provedení kopie maltézského kříže zjištěného na venkovní fasádě a o odbornou opravu kamenné desky vstupu do krypty, objeveného vně objektu kaple.

### Ostatní:

Souhlas s provedením ohlášené stavby zn. SZ- MUST/003885/2012/SÚ/Hol, č.j. MUST/004127/2012/SÚ/Hol z 27.1.2012, závazné stanovisko pam.péče SÚ zn. SZ-MUST/021608/2010/SÚ/ryc, č.j. MUST/032598/2010/SÚ/ryc z 28.6.2010, závazné stanovisko pam.péče SÚ zn. SZ-MUST/038148/2012/SÚ/ryc, č.j. MUST/038773/2012/SÚ/ryc z 23.10.2012.

| Zapsal              | Datum      | Odbor                           |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Ing. Oldřich Švehla | 12.12.2012 | MěÚ Strakonice, Majetkový odbor |

| Výše dotace v Kč | Podíl města v Kč | Zdroj dotace            |
|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 123 000,00     | 234 414,00       | Ministerstvo kultury ČR |

| Zapsal | Datum | Odbor |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

**DOKUMENTACE**

1 Vlož popis přílohy

**FOTODOKUMENTACE**

původní stav



DSCF2885\_(640\_x\_480).jpg

původní stav



DSCF2800\_(640\_x\_480).jpg

realizace



DSCF3637\_(640\_x\_480).jpg

realizace



DSCF3387\_(640\_x\_480).jpg

nový stav



DSCF3919\_(640\_x\_480).jpg

nový stav



DSCF3892\_(640\_x\_480).jpg

