



KARTA REALIZACE

Stavební úpravy kapličky sv. Norberta

Lokalita	Střela	druh	stavba
----------	--------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 377 777,00 Kč	vč.DPH 457 110,00 Kč
Zhotovitel stavby	TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	15.7.2019 26.6.2019	6358/2019
SOD a číslo objednávky	2019-00211	-
Termín realizace stavby	zahájení: 3.9.2019	dokončení: 15.10.2019

Zhotovitel projektové dokumentace	Lukáš Urbánek, B. Němcové 1116, 386 01 Strakonice, IČ: 74723316
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Kaplička se nachází ve volném terénu na pozemku p.č. st. 80 v k.ú. Střela (mezi ul. Na Břehu v Katovicích a mezi UNI bazarem, který se nachází u obce Střela). Nejedná se o nemovitou kulturní památku, ale přesto jde o zajímavou kulturní a historickou stavbu. Kapličku Sv. Norberta postavili předkové rodiny Doubkovi ze Střely někdy v 18. století. Ke kapličce každoročně od svého působení v Katovicích (od r. 1936) chodíval vždy na svátek Sv. Norberta (6. června) s procesím farář P. Josef Jílek, aby zde vykonal pobožnost. Páter Josef Jílek a primář strakonické nemocnice MUDr. Karel Hradecký za 2. sv. války statečně pomáhali v odboji a byli za to popraveni nacisty. Předmětem provedené kompletní opravy kapličky je nová střešní keramická krytina (maloformátové "bobrovky"), oprava krovu, oprava zdiva a kleneb, nová cihelná podlaha, nové venkovní plastické a vnitřní omítky, doplnění klempířských a kamenných prvků - stupňů, osazení nově vyrobených dřevěných dveří, provedení odvodňovacího žebra a chodníku z kamenné dlažby, znovu osazení kovaného kříže nad štítem střechy a doplnění 3 ks kopií obrazů včetně kopie dochovaného původního obraz Sv. Norberta.

Ostatní:

udržovací práce - kolaudační souhlas nebyl vydán

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	22.1.2020	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
50 000,00	407 110,00	Jihočeský kraj

Zapsal	Datum	Odbor
--------	-------	-------

Ing. Oldřich Švehla

22.1.2020

MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav



IMG_20190903_091621.jpg

Původní stav - interier



IMG_20190903_091644.jpg

Nový stav



IMG_20191016_103050.jpg

Nový stav - interier



IMG_20191018_102001.jpg