



# KARTA REALIZACE

## Hajská - rekonstrukce rampy a chodníku před budovou č. p. 30

Lokalita	Hajská	druh	komunikace
----------	--------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Dušan Kučera
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 75 250,00 Kč	vč.DPH 91 052,00 Kč
Zhotovitel stavby	Robert Demeter	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		0
SOD a číslo objednávky	Objednávka	186/20/7
Termín realizace stavby	zahájení: 30.11.2020	dokončení: 15.12.2020

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	nebyl určen
--	-------------

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jednalo se o rekonstrukci vstupní betonové rampy před objektem č.p. 30, kdy se stavající rampa upravila, a byla nově přebetonovaná o cca 10 cm. Byl proveden nový chodník podél budovy na uskladnění dříví a také část stávajícího chodníku byla zrekonstruována. Byli vyměněny vstupní dveře a jedny dveře vnitřní.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Dušan Kučera	6.1.2021	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

### FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



IMG\_20201130\_102836.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201130\_102839.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201130\_103105.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201130\_103114.jpg