



KARTA REALIZACE

Oprava oplocení , Tovární č.p. 220, Strakonice

Lokalita	Strakonice 2	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadáva	majetkový odbor
--------	-----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 368 140,00 Kč	vč.DPH 445 450,00 Kč
Zhotovitel stavby	VKS stavební s.r.o. Strakonice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	4.3.2020	188/220
SOD a číslo objednávky	SOD	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 25.3.2020	dokončení: 31.5.2020

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	Ing. Miloš Polanka
--	--------------------

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Stávající opěrná zeď mezi chodníkem a přílelým pozemkem u domu č.p. 220 v havarijním stavu byla včetně oplocení odstraněna , byla postavena nová železobetonová opěrná zeď s oplocením a vstupní brankou.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
jaroslav Houska	19.1.2021	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



P1190720.JPG

vlož popis fotografie



P1190721.JPG

vlož popis fotografie



P1190722.JPG