



KARTA REALIZACE

Rekonstrukce chodníku v Lipkách ul. Pod Hradem

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Město Strakonice
--------	------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 168 000,00 Kč	vč.DPH 203 000,00 Kč
Zhotovitel stavby	VKS Stavební s.r.o. Strakonice Na Dubovci	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	30.9.2020	122/20
SOD a číslo objednávky	SOD	122/20/7
Termín realizace stavby	zahájení: 30.8.2020	dokončení: 30.10.2020

Zhotovitel projektové dokumentace Koordinátor BOZP v rámci realizace	
---	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Původní betonový povrch nahrazen betonovou zámkovou dlažbou

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Bezpalec Michal	19.1.2021	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



20200827_115902.jpg

vlož popis fotografie



20200827_115941.jpg

vlož popis fotografie



20200827_115949.jpg

vlož popis fotografie



20200827_115913.jpg