



# KARTA REALIZACE

## Rekonstrukce kanalizace na Nábřeží Otavy, Strakonice

Lokalita	Strakonice 2	druh	vodohospodářství
----------	--------------	------	------------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Dušan Kučera
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 1 177 963,00 Kč	vč.DPH 1 425 335,23 Kč
Zhotovitel stavby	Prima, a.s.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		425/2020
SOD a číslo objednávky	SOD	2020-00161
Termín realizace stavby	zahájení: 17.9.2020	dokončení: 29.10.2020

Zhotovitel projektové dokumentace	Kozlík Zdeněk, Čelakovského 182, 38601 Strakonice, IČO: 11344652
Koordinátor BOZP v rámci realizace	

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Jedná se o provedení rekonstrukce části kanalizačního řadu v ulici na Nábřeží Otavy na pozemku p.č. 1340/46 v k.ú. Strakonice. Byla provedena kamerová zkouška, která ukázala porušení statiky v tomto úseku. Na základě kamerové zkoušky byl proveden projekt a následně rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu.

Ostatní:
V rámci stavby byl uzavřen dodatek č.1, který řešil konečnou cenu díla.

Zapsal	Datum	Odbor
Dušan Kučera	8.1.2021	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

# FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



20200930\_090915.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201012\_090041.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201029\_091215.jpg

vlož popis fotografie



IMG\_20201029\_092951.jpg